Documentación Proyecto PLATAFORMA DE RECOGIDA DE PAQUETES

NRC: 2155

Equipo No. 03

Integrantes:

ERICK CAMPO JESÚS CARDONA EDGAR DELGADO YENNY CASTILLO AURA DUQUE

Descripción de roles del equipo (Sprint 1)

Rol	Integrante	Descripción	Tareas
DEVELOPMENT TEAM	JESÚS CARDONA	Desarrollador de software con experiencia en backend y aplicativos webs.	 Implementar protocolos para efectuar la correcta comunicación servidor-cliente (HTTP-TCP/IP) y verificar el correcto funcionamiento de servicios web. Desarrollar e implementar servicios API con ayuda de Express.JS e integrar la lógica con el Frontend. Desarrollar la lógica para la combinación, disposición y transformación de información suministrada en el frontend. Apoyo en la definición de backlog del producto y sprints.
DEVELOPMENT TEAM	ERICK CAMPO	Desarrollador de software con experiencia en backend.	 Controlar las consultas solicitadas, identificando la ruta adecuada según la navegabilidad del aplicativo. Apoyar a actividades de backend en torno a los servicios web necesarios. Apoyo en la definición de backlog del producto y documentación de planificación del proyecto. Implementación de control de versiones con GIT/GITHUB.

			 Apoyo en la definición de cronograma de actividades y desarrollo de backlog del sprint.
DEVELOPMENT TEAM	JENNY CASTILLO	Desarrollador de software con experticia en Frontend y manejo de versiones.	 Documentación de funcionalidades enlistadas en el frontend. Desarrollo del maquetado (mockup) y wireframe de las páginas propuestas del aplicativo. Brindar apoyo al frontend en estructuración con HTML + CSS. Apoyo en la definición de backlog de sprint, diagrama de clases y entregables.
DEVELOPMENT TEAM	AURA DUQUE	Desarrollador de software con experticia en Frontend y desarrollo de aplicativos webs.	 Diseño de vistas/interfaces implementando HTML+CSS/Bootstrap. Programación lógica en torno al Frontend utilizando el framework React.js. Definición de campos, aplicativos y funcionalidades visuales disponibles en las interfaces. Apoyo en la definición de backlog de sprint y entregables.
DEVELOPMENT TEAM	EDGAR DELGADO	Desarrollador de software con experticia en bases de datos, testeo.	 Diseño y desarrollo de bases de datos no relacionades implementando MongoDB.

 Establecer metodología de consulta para bases de datos no relacionales manejando NoSQL.
 Definir y ejecutar actividades de pruebas unitarias y validaciones de ejecución de funcionalidades programadas de la aplicación. Apoyo en las actividades de despliegue y lanzamiento de la aplicación en el servidor mediante servicio PaaS.

Definición de artefactos (*Sprint 1*) BACKLOG DEL PRODUCTO

PRODUCT BACKLOG					
Nombre de la tarea	Historia de usuario	Prioridad	Estado	Puntos de historia (1-5)	Asignado al Sprint
	Asignar roles al equipo de trabajo.	ALTA	REALIZADO	2	1
	Documentación de funcionalidades basado en casos de uso.	ALTA	REALIZADO	2	1
Gestión del equipo	Definir los tiempos de ejecución de las actividades	ALTA	REALIZADO	2	1
	Desarrollar el diagrama de clases del aplicativo basado en actores.	ALTA	REALIZADO	2	1
	Creación de repositorio GITHUB/catálogo web con README.	ALTA	REALIZADO	2	1
	Como usuario, debo definir una franja horaria de acuerdo con mi disponibilidad en el lugar de recepción del envío.	ALTA	POR REALIZAR	4	2
	Como usuario, debo poder suministrar información relacionada con las características	ALTA	POR REALIZAR	5	2

	estructurales del envío (dimensiones, fragilidad, peso).				
Gestión del usuario	Como usuario, debo proveer información de la ubicación y remitente de origen del envío.	ALTA	POR REALIZAR	5	2
(cliente)	Como usuario, debo proveer información de la ubicación y receptor de destino del envío.	ALTA	POR REALIZAR	5	2
	Como usuario, debo poder visualizar el estado actual de mi envío (Guardado, cancelado, cumplido) – Historial.	ALTA	POR REALIZAR	4	2
	Como usuario, debo poder cancelar un pedido que haya sido registrado previamente.	ALTA	POR REALIZAR	5	3
	Como usuario, debo poder registrarme y acceder en la plataforma con mis credenciales (registro/login).	ALTA	POR REALIZAR	5	3
	Como usuario, debo poder consultar los pedidos en el historial de acuerdo con su código único de envío.	BAJA	POR REALIZAR	2	3

Gestión del servicio web	Como servicio web, debo proveer una cita agendada de cita para la recolección del envío del cliente.	ALTA	POR REALIZAR	4	3
	Como servicio, debo obedecer las políticas de privacidad impuestas por la empresa y ofrecer seguridad y respaldo a la información del usuario.	ALTA	POR REALIZAR	5	4
	Como servicio web, debo permitir al cliente poder acceder a la plataforma desde un sitio web, utilizando un computador con conexión a internet (WAN).	ALTA	POR REALIZAR	5	4
Despliegue	Realización de pruebas unitarias y validaciones para verificar el correcto funcionamiento del aplicativo.	ALTA	POR REALIZAR	4	4
de aplicación	Verificación de criterios de despliegue de la aplicación de acuerdo con las plataformas desde donde podrá ser utilizada.	ALTA	POR REALIZAR	3	4

Validar el funcionamiento de la aplicación como servicio y la correcta comunicación servidor/cliente.	ALTA	POR REALIZAR	5	4
Verificar los requisitos asociados a la conectividad con la red y el dominio.	ALTA	POR REALIZAR	5	4
Elaboración de documentación de aplicativo: código fuente; pruebas; manual de usuario; manual de instalación y configuración.	MEDIA	POR REALIZAR	3	4

User story	Descripción	Estimación (Horas)	Responsable
Definir los roles del equipo.	Se entrega un documento en el que se enlisten los cargos principales a desempeñar por cada desarrollador y las actividades a realizar. (UI/UX/Frontend/backend/Administrado r de base de datos/testervalidación/Soporte de aplicaciones)	4	Erick Campo
Definir de historias de usuarios	Basados en el análisis de requerimientos, se definen las historias de uso y funcionalidades generales del producto a crear.	24	Erick Campo Jesús Cardona
Definir backlog de sprint	Se subdividen las actividades en los diferentes sprint y se asignan las funcionalidades entregables durante cada uno de ellos.	24	Equipo de desarrollo
Definir diagramas de despliegue	Definir la estructura de la lógica del software y hardware basado en la delimitación y características de los actores y sus interacciones del modelo Servidor-cliente.	16	Jesús Cardona
Establecer cronograma de actividades	Estimar el tiempo empleado en cada actividad para el exitoso desarrollo de funcionalidades del producto en cada sprint.	8	Yenny Castillo

Preparar entregable de	Entregar documento con las exigencias propuestas en el primer sprint: Backlog de producto y sprint, asignación de	8	Equipo de desarrollo
primer sprint.	roles y cronograma general de proyecto.		

User story	Descripción	Estimación (Horas)	Responsable
Mockups	Creación y diseño de las ventanas de la interfaz, selección de colores, posicionamiento navegabilidad usuario final	16	Yenny Castillo Jesús Cardona
Documentación mockups y mapa de navegabilidad	Desarrollo documentación mockups, organizar y jerarquizar el contenido a utilizar en el front end(mapa de navegabilidad)	8	Aura Duque Edgar Delgado
Crear proyecto de front-end en React	Creación e Implementación del front end elaboración interfaz usuario, implementación de componentes interactivos y amigables al usuario visualización parte grafica del proyecto	24	Equipo de desarrollo
Test front end	Comprobación de datos, simulación usuario interacción de la plataforma verificación de código testeado en node.js	16	Erick Campo

Plantilla bootstrap	Selección e implementación de plantillas para las diferentes interfaces Adaptabilidad a diferentes ambientes posibles usuarios	16	Jesús Cardona Aura Duque
Creación de proyecto en GIT	Creación de repositorio selección de comandos a utilizar, estandarizar visibilidad a usuarios, subir archivos proyecto	8	Erick Campo Edgar Delgado

User story	Descripción	Estimación (Horas)	Responsable
Definición de componentes	Definición del árbol del sitio, carpetas con componentes y rutas definidas del proyecto. Se implementa modelo de diseño de componentes en GitHub. La documentación de los componentes será listada en el readme del archivo en GitHub.	4	Equipo de desarrollo
Creación de formularios	Diseño de los formularios de entrada de información para usuarios en HTML+CSS/Bootstrap, siguiendo el método de renderización de acuerdo con marco de trabajo usado. Se definirán los siguientes formularios: 1. Registro de un nuevo usuario. 2. Inicio de sesión de usuario.	24	Yenny Castillo Aura Duque

	3. Formulario de solicitud de envío.4. Formulación de actualización y visualización de orden.		
Simulación de solicitudes API	Diseño de las URL y definición de métodos GET o POST según protocolo HTTP, dependiendo la necesidad del aplicativo. Definición de conexiones seguras según parámetros http, https, csc, csrf, jwt.	16	Edgar Delgado
Documentación de solicitudes API	Documentación referida a las pruebas para definir las consultas y la información obtenida desde la API y su despliegue en la interfaz.	4	Erick Campo
Creación de bases de datos no relacional	Creación de bases de datos no relacionales en MongoDB implementando metodología NoSQL.	8	Jesús Cardona
Creación de proyecto en Node.js	Definición de un nuevo proyecto implementando Node Package Manager.	4	Erick Campo
Desarrollo de back-end: definición de dependencias	Se definen las diversas herramientas y librerías útiles para el cumplimiento de las funcionalidades del proyecto.	4	Erick Campo
Back-end: Módulos de funcionalidades	Archivos de módulos con funcionalidades de I/O, definición de condiciones y consultas a ser utilizadas en el proyecto.	24	Jesús Cardona Erick Campo
Back-end: Módulos de	Archivos de módulos con funciones de autenticación y autorización de usuarios	24	Jesús Cardona


autenticación y	mediante herramientas de cifrado y		
autorización de	manipulación de credenciales mediante e-		
usuarios	mail.		
Conectividad de base de datos	Creación de lógica de conectividad de base de datos con MongoDB para bases de datos no relacionales y envío de información en formato JSON.	24	Edgar Delgado Jesús Cardona

User story	Descripción	Estimación (Horas)	Responsable
Definición de los requerimientos de despliegue	Listado de especificaciones de hardware/software (librerías, herramientas) requerido según modelo de diseño del aplicativo web, según arquitectura PaaS.	8	Equipo de Desarrollo
Instalar servicios para Backend y Frontend	Instalación y configuración de las librerías, paquetes y servicios, necesarios para la ejecución del código del servidor y Frontend.	16	Equipo de Desarrollo
Compilar y cargar código del Backend	Construcción y carga de los artefactos del Backend en la máquina.	4	Equipo de Desarrollo
Compilar y cargar código del Frontend	Construcción y carga de los artefactos del Frontend en la máquina	4	Equipo de Desarrollo
Realizar pruebas sobre	Realización de pruebas de aseguramiento de la aplicación.	16	Nesh Díaz

el despliegue de la aplicación			
Generar documentación de despliegue y demás entregables	Generación de documentos de pruebas de la aplicación, documentación del código fuente (Frontend y Backend), manual de usuario y Manual de Instalación y configuración.	16	Equipo de Desarrollo

Diagrama de despliegue (Sprint 1)

Este diagrama de despliegue muestra el funcionamiento de una aplicación. La aplicación ha sido desplegada para un navegador web, que a su vez está contenido en el servidor web con una conexión HTTP. El sistema de base de datos se despliega en el servidor de base de datos y contiene: Un servidor de aplicaciones y un servidor de base de datos están conectados con una conexión TCP/IP. El sistema de base de datos procesa las solicitudes del usuario final.



Cronograma de tareas (Sprint 1)

